



PREDSTAVITEV PROJEKTA

**Innovative Clubs for Dual Careers
(IC/DC)**

**Inovativni klubi za dvojne poklicne
poti**



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

CILJ

Razviti inovativen **program, primeren za športne klube**, ki bo podpiral in omogočal **DVOJNE POKLICNE POTI** z optimalnim kombiniranjem **visokokvalitetnega športnega treniranja in izobraževanja** za mlade športnike v **veslaškem športu**.

KLJUČNI VIDIKI PROJEKTA

- IC/DC zajema športnike med 14. in 21. letom starosti
- Projekt omogoča sočasno uspešno izvajanja veslaškega treniranja in rednega izobraževanja v osnovnih in srednjih šolah z določenimi prilagoditvami
- Poleg tega vključenim športnikom omogoča še:
 - Nadstandardne storitve v procesu treninga in pridobivanje znanj s teh področij: športne medicine, nutricionistike, psihologije, fizioterapije in drugih
 - Razvoj znanj in spretnosti za povečanje zaposlitvenega potenciala
- IC/DC združuje partnerje z različnih področij:
 - Tri veslaške klube (glavni upravičenci)
 - Akademski organizaciji (raziskave, koncept, evalvacija)



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

PARTNERJI

- **VESLAŠKI KLUB BLED**
- **CLUB NATACIO BANYOLES, KATALONIJA – ŠPANIJA** (vodeči partner)
- **CLUB AVIRON PERPIGNAN, FRANCIJA**
- **AMSTERDAM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, NIZOZEMSKA**
- **ISTITUTO RICERCA SOCIALE BOLOGNA, ITALIJA**



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

GLAVNE CILJNE SKUPINE

- **Šolajoči se veslači in veslačice:** glavni upravičenci oziroma koristniki v projektu, ki jim omogoča usklajevati obe karieri, športne in izobraževalne, z neposrednim vplivom na njihove bodoče poklicne kariere.

V pilotski program bo vključenih min. 100 športnikov in športnic, od tega 30-40 iz VK Bled, vsi tekmovalci in tekmovalke te starosti

- **Osebe kluba**

Vodja projekta: Jernej Slivnik

Trenerja v projektu: Miha Pirih in Robert Krašovec

- **Osnovne in srednje šole, ki jih športniki obiskujejo** (učitelji športne vzgoje, razredniki, ravnatelji)

- **Ostali** (klubska uprava, drugi trenerji, starši, sorodniki, prijatelji).

Sodelovali bodo v

Skupaj se pričuje 700 sodelujočih.



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

GLAVNI CILJ

**PREPREČITI PRENEHANJE
ŠPORTNE KARIERE**



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

PODPORNE STORITVE

Vključeni športniki bodo v času trajanja projekta deležni nadstandardnih storitev iz naslednjih področij, iz katerih bodo pridobivali tudi dodatna znanja :

- **Samopodoba, nastopanje v javnosti, vodenje;**
- **Zdravniška in prehranska podpora, znanja iz športne medicine in nutricionistike;**
- **Fizioterapija in masaže**
- **Psihološka podpora in znanja iz športne psihologije**
- **Meritve in svetovanja v procesu treniranja**


Poleg tega program nudi še:

- **Pomoč in svetovanje pri načrtovanju športne kariere;**
- **Spoznavanja smernic za zaposlovanje oziroma zaposljivost;**
- **Dogovore s šolami za ohranitev športnikov v normalnem izobraževalnem procesu**
- **Omogočenje mobilnosti in mednarodnega sodelovanja – trening in tekma na obeh lokacijah veslaških klubov**



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

FAZE PROJEKTA



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

URNIK PROJEKTA

WP	Task	LP	Start	End	YEAR 1												YEAR 2						YEAR 3																	
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36
1	PROJECT MANAGEMENT	LP																																						
1.1	Consortium coordination and communication		M1	M36																																				
1.2	Administrative and financial project management		M1	M36																																				
1.3	Quality review and project monitoring		M1	M36																																				
2	DESIGN & FORMULATION OF THE PILOT PROGRAMME ON DC	PP5																																						
2.1	Conducting needs assessment		M1	M2																																				
2.2	Identification of international best practices		M1	M8																																				
2.3	Benchmarking studytours among sports clubs		M3	M8																																				
2.4	Elaboration of the Best Practices Guidebook		M3	M10																																				
2.5	Design and formulation of the Pilot Programme on Dual Careers		M4	M9																																				
3	IMPLEMENTATION OF THE PILOT PROGRAMME	PP1-2-3																																						
3.1	Setting up of the Pilot Programme management structure		M10	M10																																				
3.2	Implementation of the Pilot Programme		M10	M30																																				
4	MONITORING AND EVALUATION	PP4																																						
4.1	Permanent monitoring of the Pilot Programme		M10	M30																																				
4.2	Evaluation of the Pilot Programme		M10	M30																																				
4.3	Elaboration of a report of policy recommendations		M35	M36																																				
5	COMMUNICATION AND DISSEMINATION	LP																																						
5.1	Kick Off meeting		M1	M1																																				
5.2	Organisation of 6 local awareness seminars		M2	M34																																				
5.3	Design of a Communication and Dissemination Plan		M1	M2																																				
5.4	Implementation of the Communication and Dissemination Plan		M3	M36																																				
5.5	International seminar (Final Conference)		M36	M36																																				

Trajanje glavne faze monitoringa:
Šolski leti 2016:17 in 2017/18



Co-funded by the
 Erasmus+ Programme
 of the European Union

RAZDELITEV NALOG MED PARTNERJI

- ✓ WP leader
- ✓ WP Participant

OBJECTIVES / WPs	WP1 Project management	WP2 Design and formulation Pilot Programme	WP3 Implementation of the Pilot Programme	WP4 Monitoring and Implementation	WP5 Communication & Dissemination
CN BANYOLES (PP1)	✓	✓	✓	✓	✓
RC BLED (PP2)		✓	✓	✓	
CA PERPIGNAN (PP3)		✓	✓	✓	
IRS (PP4)		✓		✓	✓
AUAS (PP5)		✓		✓	✓




Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Po predstavitvi projekta veslačem in veslačicam ter njihovim trenerjem se bodo opravili naslednje faze priprave:

- **Določitev veslačev in veslačic, ki bodo vključeni v projekt**
- **Pridobitev soglasij za sodelovanje v projektu**
- **Oblikovanje sistema obveščanja**
- **Intervjuji s koordinatorjem z amsterdamske univerze in izpolnjevanje vprašalnikov**
- **Pojasnila k morebitnim nejasnostim pred začetkom šolskega leta**

V fazi implementacije programa v šolskih letih 2016/17 in 2017/18 bo program treninga in šolanja potekal kot doslej, vendar z določenimi posebnostmi::

- **Glede na dogovore s šolami bodo omogočeni dodatni treningi, glede na potrebe in odločitve trenerjev (v šolah ali VCB)**
 - **Oblikoval se bo urnik predavanj iz različnih področij (v VCB)**
 - **Ob rednem treningu bodo organizirane podporne storitve, testiranja in meritve**
 - **Program bo ves čas statistično spremljan in na koncu evalviran po sprejeti metodologiji**
- 

Q & A



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union